

## ИЗМЕНЕНИЯ № 18

в Проектную декларацию объекта капитального строительства:  
Многоквартирные дома, многоэтажные гаражи, объект дошкольного образования,  
объект начального образования, объекты инженерной инфраструктуры  
(распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, трансформаторные  
подстанции).

2 этап строительства.

Многоквартирный дом (корпус 2), многоквартирный дом (корпус 3),  
начальная школа на 300 мест (корпус 7),  
расположенные по адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы,  
дом 8, литера А.  
(далее – «Проектная декларация»)

Санкт-Петербург

«18» сентября 2018 года

1. Изложить п. 2.3 Проектной декларации в следующей редакции:

### «2.3. Сроки реализации проекта строительства

Начало	сентябрь 2014 года
Окончание	4 квартал 2018 года


Примечание: Застройщик вправе завершить строительство Объекта досрочно, в любое время до наступления указанного срока.

Указанный в настоящем пункте срок окончания строительства Объекта считается соответственно измененным в случае продления срока действия указанного в пункте 2.5. Проектной декларации разрешения на строительство Объекта в порядке, установленном действующим законодательством. В этом случае срок окончания строительства Объекта определяется по дате окончания срока действия разрешения на строительство Объекта с учетом продления срока.»

2. Изложить п. 2.11 Проектной декларации в следующей редакции:

«2.11. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта – 4 квартал 2018 года (см. примечание к п. 2.3. Проектной декларации).»

Президент  
ЗАО «Северный город»



Э.С. Тиктинский